
Lis Listado de Proyectos ejecutados y en ejecución
Mes de junio y julio de 2022

N° Nombre de la Obra Fecha de  Inicio Estado Ubicación Costo Total Tiempo de Ejecución 
Fuente de 

Financiamiento
Beneficiarios Ejecutor Supervisor  

Funcionario 
Responsable

Forma de Pago Garantía

1

PAVIMENTACIÓN CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN 
PASAJE 1, COLONIA SAN 
PEDRO, CANTÓN ENTRE 
RÍOS, DEL MUNICIPIO DE 
COLÓN, DEPARTAMENTO  

DE LA LIBERTAD. 

25 de abril  En ejecución 
Pasaje 1, Colónia San 
Pedro 1, Cantón Entre 

Rios, Municipio de Colón.
 $    65,077.75 85 días Fondo municipal 500.00

 GRUPO 
AKROPOLIS,  
S.A. de C.V.

 xxxxx  xxxxx

  30% de 
anticipio y 70% 
a la finalización 
del proyecto.

  Enlace al 
documento

2

CONSTRUCCIÓN DE 
CORDÓN CUNETA Y 

PAVIMENTO  ASFALTICO 
EN PASAJE LOS CIPRESES 
EN LOTIFICACIÓN PALOS 

GRANDES,  CANTÓN 
CUYAGUALO,  MUNICIPIO  

DE COLÓN, 
DEPARTAMENTO  DE LA 

LIBERTAD. 

29 de abril  Ejecutado

Pasaje los Cipreces, 
Lotificación Palos 
Grandes, Cantón 

Cuyagualo, Municipio de 
Colón.

 $    35,218.22 60 días Fondo municipal 500.00  FC&E, S.A. de 
C.V.  xxxxx  xxxxx

  30% de 
anticipo y 70%  
a la finalización 
del proyecto.

  Enlace al 
documento

3

PLAN MUNICIPAL DE 
REPARACIÓN DE 

BADENES, MUNICIPIO  DE 
COLÓN, LA LIBERTAD.

30 de mayo  Ejecutado

1ra Av. Norte y 7ma. Calle 
Pte.; 2da Av. Norte y 7ma 
Calle Ote.; 2da Av. Norte 
y 5ta Calle Ote.; 3ra Av. 

Norte y 3ra Calle Pte.; 4ta 
Av. Norte y 7ma Calle 

Ote.; 5ta. Calle Pte. y 1ra. 
Av. Norte; 6ta Av. Norte y 

3ra Calle Ote.;  6ta Av. 
Norte y 7ma Calle Ote.; 
Av. Maquilishuat  y 7ma 

Calle Ote.Cantón Lourdes, 
Municipio  de Colón.

 $    38,918.88 45 días Fondo municipal 10,500.00
M.C.

Constructores,  
S.A. de C.V.

 xxxxx  xxxxx

  30% de 
anticipo y 70%  

en 
estimaciones  

según avances.

  Enlace al 
documento

4

ADECUACIÓN DE SALÓN 
PARA BALLET Y KARATE 

DO, DISTRITO 2, 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE COLÓN, MUNICIPIO 

DE COLÓN, 
DEPARTAMENTO  DE LA 

LIBERTAD.

15 de julio  En ejecución 

Distrito 2, Alcaldía de 
Colón, Urbanización 

Nuevo Lourdes, Cantón 
Hacienda Nueva, 

Municipio  de Colón.

 $    6,455.58 14 días habiles Fondo municipal 250.00  Sr. Marvin Obel 
Umaña Estrada  xxxxx  xxxxx

 100% a contra 
entrega.

 Aún no se ha 
finalizado la 

obra. 

 No aplica

Documento en versión pública, en cumplimiento del artículo 30 y 24 LAIP, suprimiendo información clasificada como confidencial. 

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/03-Garantias-Badenes_Censurado-op.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/03_comprobante_pago_anticipo_reparacion_badenes_Censurado-2.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/02-Garantias-Cipreces_Censurado-op.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/02_comprobante_pago_anticipo_los_cipreces_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/01-Garantias-San-Pedro_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/01_comprobante_pago_anticipo_san_pedro_Censurado.pdf



